

Утверждаю

Директор МУП «Чекмагушэлектросеть» РБ

И.А. Рахимов

«10» января 2022г.



Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов МУП  
«Чекмагушэлектросеть» РБ

№ п/п	Наименование объекта	Категория заявки (план, неплан, авария .)	Дата ввода в ремонт	Продолжительность, час.
1	3017	Плановая	Март	2
2	3054	Плановая	Апрель	2
3	3023	Плановая	Май	2,5
4	3006	Плановая	Июнь	2,5
5	3034	Плановая	Июнь	2
6	3056	Плановая	Июнь	2,5
7	3030	Плановая	Июль	2
8	3018	Плановая	Август	2,5
9	3033	Плановая	Август	2,5
10	3024	Плановая	Август	2,5
11	3028	Плановая	Август	2
12	3021	Плановая	Август	2
13	3018	Плановая	Август	2

Инженер по учету и транспортировке э/э

Гусейнов Э.А.О.